
Renowacja  muru  na  Cmentarzu
Parafialnym  przy  ul.
Cmentarnej
Stan obecny

Wersja projektowa

Mur został w całości zakończony i przekazany proboszczowi .
Koszty całego przedsięwzięcia wyniosły 40 730 zł, a kosztorys
wykonawczy w 2003r. wynosił „po przetargu”, najniższa cena,
174 000 zł.
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[] – Odnowa muru cmentarnego realizowana jest od 2004 r., aby
zdobyć środki na dalszą jego odnowę Fundacja wzięła udział w
otwartym  konkursie  ofert  dla  organizacji  pozarządowych
ogłoszonym  przez  Wojewodę  Wielkopolski  pt.  „Podejmowanie
działań służących pomocy i społecznej readaptacji skazanych
oraz  osobom  zwalnianym  w  szczególności  poprzez  ułatwienie
znalezienia zatrudnienia i aktywizację zawodową” i dzięki temu
zebrała pieniądze w kwocie 4500 zł na odnowę muru Cmentarnego
w  Śremie  znajdującego  się  przy  ul.  Cmentarnej  1.  Dzięki
środkom  otrzymanym  z  dotacji  możemy  wykonywać  następujące
prace:  piaskowanie  4  filarów  znajdujących  się  przy  bramie
wjazdowej, fugowanie wszystkich filarów na całej długości muru
oraz wykończenie cokołów na filarach.
Prace wykonywane są przez osadzonych w Areszcie Śledczym w
Śremie i uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława
Chudoby w Śremie pod nadzorem członka Zarządu posiadającego
uprawnienia  budowlane.  Na  dzień  dzisiejszy  zostało  już
wykonane  70%  prac  przy  murze  Cmentarnym  tj.  wykonano
otynkowanie wewnętrzne muru, zrekonstruowano na nowo 5 filarów
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wraz z cokołami i odmalowano bramę.

[05 – ] – dalsze prace przy udziale uczniów Zespołu Szkół o
kierunku Budowlanym przy wyburzeniu części muru graniczącego z
posesją prywatną od ul. Sikorskiego i postawienie nowego wraz
z dwoma filarkami, otynkowanie części muru przy bramie oraz
odmalowanie bramy wejściowej od ul. Cmentarnej.

[ i ] – przeprowadzono kwestę na Cmentarzu, zebraliśmy kwotę
509,24 zł., która w całości została przekazana na realizacę
odnowy tego muru ofiarodawcą dziękujemy za wsparcie. Dalsze
prace będą kontynuowane w maju 2005r.

[]  –  przeprowadzono  kwestę  pieniężną  na  Cmentarzu  celem
pozyskania  środków  na  dalsze  prace  renowacyjne.  Pozyskano
środki w kwocie 954,19 zł.

[06  i  ]  –  rozpocząto  renowację  muru  od  ul.  Cmentarnej  w
systemie gospodarczym poprzez w uczniów odbywających praktyki
budowlane z Zespołu Szkół Mechanicznych i inne osoby fizyczne
pod nadzorem specjalisty budownictwa Pana Ratajczaka Tadeusza.

[]  –  dokonano  odbioru  prac  zgodnie  z  zawartą  umową  .  i
dokonano zapłaty za wykonany remont tj. 7 000zł

[] – ruszyły prace przy renowacji muru.

[] – wyłożono ponownie puszki w sklepach ze zniczami przy
Cmentarzu.

[] – wpływy z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
na renowację muru wyniosły 6 255,30 zł.

[] – do puszek wyłożonych w sklepach ze zniczami przy ul.
Fabrycznej i Cmentarnej zebrano 76,86 zł.

[]  –  zgodnie  z  protokołem  wykonano  30%  robót,  za  które
przekazano wykonawcy 3 000,00 zł.

[ i ] – zorganizowano zbiórkę pieniężną na Cmentarzu uzyskując



kwotę 1 362,51 zł.

[]  –  spisano  umowę  z  wykonawcą  Zakładem  ogólnobudowlanym,
leonem Radziejewskim w Śremie na wykonanie częściowe robót,
które ruszyły z rozmachem w październiku, ale ze względu na
złe warunki atmosferyczne (mróz) zostały przerwane.

[08 i 09. 2003] – rozesłano pisma do opiekunów grobów wzdłuż
muru na cmentarzu oraz do zakładów, instytucji o wsparcie
finansowe na remont – na konto wpłynęło – 590 zł

[14  i  ]  –  zorganizowano  zbiórkę  pieniężną  na  Cmentarzu
Parafialnym,  zebrano  kwotę  1  528,84  zł,  którą  w  całości
przeznaczono na remont.

[] – Trzeci przetarg – wybrano oferenta Zakład Ogólnobudowlany
Leon Radziejewski Śrem, ul. Kossaka 12.

[] – Drugi przetarg – unieważniono, ponieważ najniższa oferta
przekraczała możliwości finansowe Fundacji.

[] – Pierwszy przetarg – nie odbył się brak ofert.

[]  –  zezwolenie  Woj.  Konserwatora  Zabytków  w  Poznaniu  na
prowadzenie robót konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Nr
29/2003

[] – gotowy projekt przedłożony przez architekta.

[] – na posiedzenie Zarządu Fundacji zaproszono architekta
pana Roberta Mizerę, który podjął się opracowania dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków panią
Anną Mayer.

[]  –  załatwiono  podkłady  geodezyjne  i  odpis  z  Księgi
Wieczystej

[]  –  odpowiedź  Woj.  Konserwatora  Zabytków  w  Poznaniu  –
renowacja ma polegać na przywróceniu stanu pierwotnego.

[]  –  pismo  do  Woj.  Konserwatora  Zabytków  w  Poznaniu  o



przystąpienie  do  renowacji.

[] – zgoda Proboszcza na remont.

[] – pismo do ks. Dziekana M. Bruckiego Prob. Parafii NMP w
Śremie o wyrażenie zgody na renowację muru.

[] – posiedzenie Zarządu Fundacji – decyzja o podjęciu się
odnowy muru na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej


